

Муниципальное образование город Армавир
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1
352900, Российская Федерация Краснодарский край город Армавир, ул. Комсомольская, д. 136.
тел. (86137) 3-35-79.
e-mail: gimnaz1@armavir.kubannet.ru
ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001

П Р И К А З

От 18.10.2019 г.

№ 01-03/538

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии №1 города Армавира в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, приказом управления образования администрации муниципального образования город Армавир от 15.10.2019 г. №764 «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Армавир в 2019-2020 учебном году», с целью организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии №1 в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии №1 в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилиной, заместителю директора по учебно-методической работе О.В. Березиковой, заведующей библиотекой М.А. Темниковой, руководителям методических

объединений С.А. Астанковой, Е.А. Вицеляровой, С.В. Лысань, Е.А.Кашараба, Ю.В. Ус, педагогу-психологу И.В. Сумской, классным руководителям 9 и 11 классов Е.А. Вицеляровой, В.Н. Слюнковой, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронковой, И.С. Самедовой, Е.А. Кашараба, ответственному за размещение информации на сайт С.С. Здвижкову неукоснительно выполнять Дорожную карту в части их касающейся.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ гимназии №1






























 В.В. Гуреева

Проект подготовлен и внесён:

Заместителем директора по УВР

 Т.В. Видиловой

С приказом ознакомлены:

Астанкова С.А.  18.10.2019
Бабцова Г.И.  18.10.2019
Березикова О.В.  18.10.2019
Бирюков С.В.  18.10.19
Вицелярова Е.А.  18.10.19
Воронкова Е.Ю.  18.10.19
Гасюк Д.С.  18.10.19
Григорян М.Р.  18.10.19
Губачева С.В.  18.10.19
Дмитриева З.А.  18.10.19
Жук Т.П.  18.10.19
Здвижков С.С.  18.10.2019
Калина И.В.  18.10.2019
Кашараба Е.А.  18.10.19
Куницын К.И.  18.10.2019
Лей-Фей-Фу В.В.  18.10.2019
Лысань С.В.  18.10.2019
Монастырная И.В.  18.10.19
Негибова Г.В.  18.10.19
Самедова И.С.  18.10.2019
Слюнкова В.Н.  18.10.19
Строгая В.В.  18.10.2019
Сумская И.В.  19.10.2019
Темникова М.А.  18.10.2019
Ус Ю.В.  18.10.2019
Фролова С.П.  18.10.2019
Хачикян Т.Е.  18.10.2019
Цыбина И.А.  18.10.2019
Шляго А.А.  18.10.2019

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии №1 города Армавира в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 11 в 2019 году	Июль 2019	Т.В. Видилина
2.	Проведение анализа нарушений и замечаний, выявленных в ходе проведения ГИА-9 и 11 в 2019 году	Август 2019	Т.В. Видилина
3.	Анализ результатов ГИА в МБОУ гимназии №1 на предмет определения типичных проблем обучающихся в выполнении КИМ по предметам.	Сентябрь 2019	Т.В. Видилина
4.	Анализ объективности награждения медалями «За особые успехи в учении» выпускников гимназии	Август –сентябрь 2019	Т.В. Видилина
5.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях: 1) Руководителей МО; 2) Учителей предметников.	Август –ноябрь 2019	Т.В. Видилина
6.	Анализ объективности проведения оценки качества достижений обучающихся	В течение учебного года	Т.В. Видилина О.В. Березикова
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация и проведение гимназических, муниципальных и краевых диагностических работ, пробных гимназических, муниципальных экзаменов по подготовке обучающихся к ГИА	Сентябрь 2019 –май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова С.В. Бирюков руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба,

			Ю.В. Ус, С.В. Лысань; классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
2.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с учетом Методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ГИА 2019 года (сайт ФИПИ)	Сентябрь 2019 –май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова С.В. Бирюков руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань
3.	Оказание методической (консультативной) помощи обучающимся при подготовке к сдаче обязательных предметов и предметов по выбору	Сентябрь 2019 –май 2020	Руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань, учителя-предметники
4.	Оказание содействия педагогам ОО в прохождении курсов повышения квалификации по учебным предметам ГИА (в соответствии с планом Института развития образования Краснодарского края)	Сентябрь 2019 –май 2020	О.В. Березикова
5.	Организация деятельности консультаций по предметам для подготовки к ГИА обучающихся «группы учебного риска» Занятия проводят учителя-предметники ОО, работающие в 9,11 классах, педагог-психолог.	Сентябрь 2019 –май 2020	Т.В. Видилина И.В. Сумская руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба,

			Ю.В. Ус, С.В. Лысань
6.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к ГИА	Октябрь 2019 – апрель 2020	Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань
7.	Реализация проекта «Дистанционная школа Кубани», использование при подготовке выпускников образовательных порталов «Решу ЕГЭ», «Решу ГИА», открытого банка заданий ФИПИ	Октябрь 2019 – апрель 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань
8.	Проведение апробации итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов	Ноябрь 2019	О.В. Березикова Т.В. Видилина руководитель МО С.А. Астанкова
9.	Проведение апробации устной части ЕГЭ по иностранному языку	Март 2020	Т.В. Видилина руководитель МО Е.А. Кашараба
10.	Внедрение модели мониторинговых исследований, включающей: - промежуточные срезовые проверочные предметные работы в 9, 11-х классах; - стартовый, промежуточный, итоговый диагностический контроль предметных знаний обучающихся; - повторение «западающих» тем учебного курса; - мониторинг качества предметных знаний по предметам; - проведение ВПР в 10,11-х классах	Сентябрь 2019 – май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова
11.	Повышение эффективности деятельности гимназических методических объединений по внедрению инновационных форм и механизмов в методическую подготовку учителей по подготовке к ГИА:	Сентябрь 2019 – май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова руководители МО

	<ul style="list-style-type: none"> - проведение консультаций дифференцированной направленности для учителей, в том числе по вопросам профессиональных затруднений; - мастер – классы учителей, систематически показывающих высокие результаты ГИА; - проведение экспертизы рабочих программ по предметам и разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА по материалу КИМов; - методические совещания по анализу выявленных ГИА пробелов в подготовке обучающихся, коррекции методических приемов и форм организации преподавания предмета (прежде всего математики, русского языка). 		<p>Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань</p>
12.	Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты, мультимедийные презентации об итогах ГИА – 2019 и особенностях ГИА - 2020)	Октябрь 2019 – апрель 2020	<p>Т.В. Видилина О.В. Березикова руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань</p>
13.	Методическое сопровождение работы учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	Октябрь 2019 – ноябрь 2019	<p>О.В. Березикова руководитель МО С.А. Астанкова</p>
14.	Проведение мониторинга по внедрению профильного обучения в гимназии и анализ его эффективности при подготовке к ГИА-11	Январь 2020, июль 2019	<p>Т.В. Видилина О.В. Березикова</p>
15.	Организация муниципальных социологических исследований по вопросам удовлетворенности родителей выпускников 9,11-х классов качеством преподавания в гимназии, подготовки к ГИА	Декабрь 2019	Т.В. Видилина
16.	Методическое сопровождение работы учителей-предметников, показавших низкие результаты ГИА в 2019 году	В течение 2019-2020 учебного года	<p>Т.В. Видилина О.В. Березикова руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань</p>
17.	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн режиме в СДО Кубани	По отдельному графику	Т.В. Видилина

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Разработка в соответствии с региональными, муниципальными гимназических организационных схем: - организация участников ГИА при проведении итогового сочинения (изложения); - организация и проведение итогового собеседования по русскому языку; - организация участников ГИА при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	Ноябрь 2019 – апрель 2020	Т.В. Видилина
2.	Приведение гимназических распорядительных документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных документов (по необходимости)	В течение 2019-2020 учебного года	Т.В. Видилина
3.	Формирование и утверждение приказом МБОУ гимназии №1 состава администраторов ГИА ООО и СОО школьного уровня	Август -сентябрь 2019	В.В.Гуреева
4.	Назначение лиц, ответственных за ведение РИС на школьном уровне	Август -сентябрь 2019	В.В.Гуреева
5.	Организация деятельности рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в МБОУ гимназии №1 в 2020 году	По мере необходимости	Т.В. Видилина
6.	Определение полномочий, ответственных за проведение ГИА в МБОУ гимназии №1 и определение их обязанностей	Сентябрь 2019	В.В.Гуреева
7.	Разработка Памяток для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам подготовки к ГИА.	Ноябрь 2019 – апрель 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, А.А. Солнышкина, Ю.В. Ус, С.В. Лысань, классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Проведение обучения на гимназическом уровне организаторов ППЭ, технических	Февраль – апрель	Т.В. Видилина

	специалистов, общественных наблюдателей	2020	
2.	Направление для обучения членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, членов ГЭК, руководителей ППЭ, муниципальных тьюторов по учебным предметам	Февраль – март 2020	В.В. Гуреева
3.	Организация участников гимназии в муниципальном пробном экзамене по математике с целью отработки процедуры проведения ЕГЭ	Март 2020	Т.В. Видилина
4.	Организация прохождения дистанционного обучения специалистов ППЭ ГИА-11	Март-май 2020	Т.В. Видилина
5.	Подготовка специалистов, участвующих при проведении итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2019	Т.В. Видилина С.А. Астанкова
V. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников МБОУ гимназии №1 текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; - экстернов (выпускников СПО) (при наличии)	До 1 ноября 2019 До 1 декабря 2019	Т.В. Видилина
2.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	Ноябрь 2019 – май 2020	Т.В. Видилина
3.	Подготовка гимназических распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА ООО и СОО в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ГИА-2020	В течение 2019-2020 учебного года	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
4.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-2020	До 25 числа каждого месяца	О.В. Березикова Т.В. Видилина
5.	Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в образовательном учреждении	Сентябрь 2019– май 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань, классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян,

			Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
6.	Организация работ по формированию гимназической базы данных для передачи в РИС: - выпускники 9, 11-х классов; - выпускники с ОВЗ; - выпускники, сдающие ГВЭ; - персонал ППЭ (организаторы)	Октябрь 2019- март 2020	Т.В. Видилина классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
7.	Подготовка предложений по составу: - состава организаторов ГИА; - состава технических специалистов ППЭ; Организация их участия в ГИА	Ноябрь 2019 - апрель 2020 Апрель -июнь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
8.	Информирование выпускников ОО о размещении перечня вступительных испытаний по направлениям и специальностям в ВУЗах Краснодарского края и Российской Федерации	До 1 ноября 2019	В.В. Гуреева Т.В. Видилина Классные руководители И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
9.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Ноябрь 2019 - май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова руководитель МО С.А. Астанкова, классные руководители И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
10.	Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах	Февраль-май 2020	Т.В. Видилина О.В. Березикова руководитель МО С.А. Астанкова, классные руководители Е.А. Вицелярова,

			В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова
11.	Организация ГИА для участников с ОВЗ: сбор и анализ информации об участниках ГИА с ОВЗ, сбор пакета документов от участников ГИА с ОВЗ	Октябрь 2019 – май 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
12.	Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков ЕГЭ»	Март 2020	Т.В. Видилина классные руководители И.С. Самедова, Е.А. Кашараба учителя-предметники
13.	Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков ОГЭ»	Апрель 2020	Т.В. Видилина классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, учителя-предметники
14.	Организация деятельности школьных библиотек в качестве информационного центра при подготовке к ГИА-2020	Октябрь 2019 – май 2020	В.В. Гуреева О.В. Березикова Т.В. Видилина М.А. Темникова
15.	Разработка транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ, организация безопасного подвоза участников ЕГЭ.	Апрель -июнь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина С.В. Бирюков классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
16.	Организация обеспечения участников ГИА необходимыми документами и материалами для сдачи экзаменов	Март -июнь 2020	Т.В. Видилина Классные

			руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
17.	Координация и организация деятельности участников ГИА, организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей в период проведения ГИА ООО и СОО	Май- июнь 2020	Т.В. Видилина
18.	Организация мониторинга движения выпускников в образовательной организации: учет прибывших и выбывших учащихся после 10 класса и после I полугодия 11 класса, выяснение причин движения учащихся, сбор, обобщение информации, предоставление информации в УО	Январь -июнь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
19.	Организация проведения ГИА в общеобразовательных организациях в досрочный период, основные и дополнительные сроки в соответствии с федеральным расписанием	Март – октябрь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
20.	Организация работы по принятию от выпускников апелляций по результатам ГИА	Апрель -июнь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
21.	Мониторинг своевременности качественного проведения всех организационных мероприятий по общеобразовательному учреждению	В течение года	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
22.	Проведение среди общественности информационно-разъяснительной работы о целях и задачах общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе онлайн наблюдения	Октябрь 2019- март 2020	Т.В. Видилина
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация информационно-разъяснительной работы в образовательной организации. Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2020 году, в частности: - о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, - о проведении итогового сочинения (изложения), - о проведении экзамена по математике и русскому языку в двух формах (ОГЭ, ЕГЭ и	Сентябрь 2019 – май 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань; классные

	ГВЭ), - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку, - о сдаче предметов по выбору для поступления в профильный 10-й класс		руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
2.	Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ гимназии №1	Сентябрь 2019 – июнь 2020	Т.В. Видилина
3.	Единый день родительских собраний: -об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 2020 году; -о требованиях к соблюдению процедуры проведения ГИА; -о психологической готовности к участию ГИА ГИА -11 ГИА-9	15 ноября 2019, 17 января 2020, 15 мая 2020 3 февраля 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в МБОУ гимназии №1 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещением соответствующей информации на сайте гимназии	Сентябрь 2019 – май 2020	Т.В. Видилина С.С. Здвижков руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А.Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань
5.	Организация информирования участников ГИА через сайт МБОУ гимназии №1, в том числе: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	По графику	Т.В. Видилина С.С. Здвижков

	– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА		
6.	Проведение метапредметной недели «Качество информационно-разъяснительной работы как фактор эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации»	Декабрь 2019	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань учителя-предметники
7.	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	Март 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А. Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань учителя-предметники
8.	Проведение конкурса видеороликов о процедуре проведения ГИА, позитивного отношения к ГИА	Октябрь –ноябрь 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А.Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань, классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова,

			Е.А. Кашараба
9.	Проведение итогового сочинения для родителей и общественности	Ноябрь 2019	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководитель МО С.А. Астанкова
10.	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей	Февраль 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина руководители МО Е.А. Вицелярова, С.А. Астанкова, Е.А.Кашараба, Ю.В. Ус, С.В. Лысань, классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
11.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: -о психологической готовности для сдачи ГИА; -об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; -о дополнительных материалах при сдаче ГИА; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	Март-апрель 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
VII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА			
1.	Проведение диагностики: - уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, консультирование по	В течение 2019-2020 учебного года	Т.В. Видилина И.В. Сумская

	результатам диагностики, рекомендации; - ведущего типа восприятия; - индивидуальные диагностики		
2.	Проведение психологических тренингов, консультаций с учителями-предметниками, классными руководителями	В течение 2019-2020 учебного года	Т.В. Видилина И.В. Сумская
3.	Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, учителей-предметников	В течение 2019-2020 учебного года	Т.В. Видилина И.В. Сумская
4.	Родительские собрания в 9, 11-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены»	Январь-март 2020	Т.В. Видилина И.В. Сумская классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
5.	Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей «Психопрофилактика экзаменационного стресса», «Психологическая готовность учащихся к ГИА», «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!»	По мере обращения	Т.В. Видилина И.В. Сумская классные руководители Е.А. Вицелярова, В.Н. Слюнкова, Т.Е. Хачикян, Е.Ю. Воронкова, И.С. Самедова, Е.А. Кашараба
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Проверка ведения документов строгой отчетности (книги приказов, протоколы педсоветов, книги выдачи аттестатов, классные журналы 9, 11-х классов, сводные ведомости оценок)	Сентябрь-ноябрь 2019	В.В. Гуреева
2.	Контроль исполнения управленческой деятельности в общеобразовательной организации по вопросу осуществления контроля реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса	Декабрь 2019, май 2020	В.В. Гуреева

3.	Контроль за соблюдением информационной безопасности во время проведения ВПР, КДР, МДР обучающимися 9, 11-х классов, объективностью результатов оценочных процедур	По графику проведения Работ	В.В. Гуреева
4.	Контроль за работой администрации ОУ, учителей – предметников, классных руководителей со слабоуспевающими учащимися (ОУ - по результатам КДР, промежуточной аттестации)	Ноябрь -декабрь 2019 Апрель -май 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
5.	Контроль подготовки и проведения ГИА 9,11-х классов	Ноябрь -декабрь 2019 февраль -март 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
6.	Деятельность администрации и педагогического коллектива по работе с претендентами на получение высоких баллов ЕГЭ (90-100 баллов)	Январь-февраль 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
7.	Качество работы с выпускниками 11-х классов, претендующих на получение аттестата о СОО с отличием	Декабрь 2019, февраль 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
8.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: оформление информационных стендов в ОУ по вопросам ГИА, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ	Октябрь 2019 – апрель 2020	В.В. Гуреева Т.В. Видилина
9.	Осуществление контроля за организацией проведения итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2019, февраль, май 2020	В.В. Гуреева
10.	Осуществление наблюдения за ходом организации проведения экзаменов	Апрель - июнь 2020	В.В. Гуреева

Заместитель директора по УВР



Т.В. Видилина